

Утверждаю

Заведующая МБДОУ «Верх – Чебулинский детский сад «Рябинка»

Лыман Е.В.

Приказ от 12.09.2014 г. № 128

**План-график
сопровождения введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «Верх – Чебулинский детский «Рябинка»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОУ.
2. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в ДОУ.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО в ДОУ;
4. Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, заместитель заведующей по АХЧ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС в ДОУ.
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДОУ.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ			
1	Создание творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе	сентябрь 2014	Заведующий
2	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО.	сентябрь 2014	Заведующий Старший воспитатель
3	Внесение изменений и дополнений к основной	октябрь -	Творческая группа

3	Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	октябрь - декабрь 2014	Творческая группа
Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС			
4.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Октябрь – декабрь 2014г.	Заведующий
5.	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения)	октябрь 2014	Заведующий Зам по АХЧ
6	Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ	Октябрь 2014	Творческая группа
Нормативное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования			
7	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса.	Весь период	заведующая
8	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая Старший воспитатель
Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования			
9	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.	Весь период	Заведующий Старший воспитатель Педагоги ДОУ
12	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации.	Сентябрь - октябрь 2014г	Заведующий
13	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	На каждом этапе внедрения ФГОС ДО	Старший воспитатель
14	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с внедрением ФГОС ДО.	Август - октябрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель
15	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Внедрение ФГОС ДО»	Весь период	Заведующий Старший воспитатель
16	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС	октябрь 2014г. Май 2015г.	Старший воспитатель
17	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2014	Творческая группа Педагоги ДОУ

18	Семинары для педагогов: -«Интеграция и реализация образовательных областей ФГОС ДО». -«Профессиональная компетентность педагога в общении с детьми»	В течении года	Старший воспитатель Творческая группа
19	Коммуникативный тренинг «Современные подходы к организации образовательного процесса согласно ФГОС ДО»	декабрь 2014г.	Старший воспитатель Творческая группа
20	Участие педагогов ДОУ в РМО, в ПДС	В течении года	Старший воспитатель Педагоги ДОУ
	Участие педагогов ДОУ в работе творческой мастерской	В течении года	Учитель – логопед Гончарова И.А.
21	Смотр предметно - пространственной среды внутри ДОУ	Октябрь-ноябрь 2014	Заведующий Старший воспитатель
Работа с детьми			
22	Реализация и интеграция образовательных областей реализуемых программ дошкольного образования в совместной с детьми деятельности	В течении года	Мониторинг достижений
Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС дошкольного образования			
23	Участие педагогов в муниципальных и региональных обучающих семинарах, конференциях по теме «Организация работы по внедрению на ФГОС дошкольного образования»	В течение всего периода	Старший воспитатель Воспитатели
24	Создание информационного стенда по внедрению и реализации ФГОС ДО в ДОУ	Обновление информации в течение всего периода	Старший воспитатель Творческая группа
25	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт детского сада, родительские собрания	В течение года по плану взаимодействия	Старший воспитатель Педагоги ДОУ
26	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО в ДОУ	По итогам учебного года	Старший воспитатель Педагоги ДОУ
27	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО	В течении всего периода	Старший воспитатель ответственный за сайт
Финансовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ			
28	Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению ФГОС	В течении всего периода	Заведующий
29	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий	В течении всего периода	Заведующий